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PARECER TÉCNICO Nº 103/2024-CGHA/.DATHI/SVSA/MS

Trata-se da análise do Produto Final, referente ao Contrato Nº 050/2023, NUP 25000.142296/2023-61, executado pela ins�tuição Espaço, Cidadania
e Oportunidades Sociais – ECOS, RJ.

 

I – INTRODUÇÃO

Este parecer tem por obje�vo analisar o Relatório Técnico e Financeiro Final do projeto "Da Paquera ao Crush: dialogando com a juventude sobre
prevenção de HIV/AIDS", no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre o Ministério da Saúde e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), Projeto de Execução Nacional BRA/15/004.

A apresentação e a aprovação do Relatório Técnico e Financeiro Final é condição para o encerramento do Contrato, conforme estabelecido na
Convocação Nº 01/2023 - “Convocação para seleção de Organizações da Sociedade Civil para desenvolver projetos de comunicação em saúde que contribuam para
a ampliação das ações de prevenção e do diagnós�co das populações-chave e prioritárias”.

 

II – EXECUÇÃO TÉCNICA FINAL 

O projeto teve como foco o desenvolvimento de ações de "prevenção, através da elaboração e reprodução de materiais educa�vos e pedagógicos,
considerando aspectos de discriminação de raça, gênero, iden�dade de gênero e es�gma dirigidas as pessoas vivendo com HIV/Aids e às populações em contexto
de maior vulnerabilidade”. Esta foi uma reedição do projeto da “Da Paquera ao Crush” com obje�vo de expansão de alcance, mantendo as parcerias de base
comunitária com adolescentes e jovens – de 16 a 21 anos – do munícipio de Nova Iguaçu - uma das maiores cidades da Baixada Fluminense, localizada no estado
do Rio de Janeiro.

 

- A�vidades realizadas no período:

O projeto esteve ambientado nas redes sociais e contou com adolescentes e jovens da região para a produção do conteúdo veiculado, em meio
digital, alinhado à linguagem dos jovens e apesar de ter sido previsto para redes como Instagram, Youtube, Snapchat e TikTok, concentrou seus esforços no
Instagram. Sua execução aconteceu entre outubro de 2023 a julho de 2024, sendo que os dois primeiros meses foram dedicados para ar�culações ins�tucionais,
planejamento de a�vidades e seleção de par�cipantes.

A convocatória para inscrições compreendeu o período de 10 a 15 de novembro de 2023, sendo efe�vadas 30 (trinta) inscrições, recebidas
digitalmente por acesso a QR Code, superando a margem prevista de adesão, havendo prorrogação do período de inscrições até a data de 17 de novembro, em
virtude da re�ficação da divulgação de idade dos par�cipantes. Foi informado pela organização que ainda que fosse prevista incidência na imprensa local sobre o
projeto, não conseguiriam garan�r entrada nas mídias locais, porém avaliaram ter alcançado êxito priorizando o diálogo local com atores sociais e tendo realizado
esta ação em meio a parada LGBTQIAPN+.

Para a condução das oficinas a ECOS promoveu seleção de oficineiros - incluindo entrevista e análise curricular - entre os dias 23 de outubro a 20 de
novembro de 2023, ocasião em que foram escolhidos profissionais com experiência em projetos socioassistenciais, disponibilidade e alinhamento à proposta.
Entre os profissionais incluem-se enfermeiros, psicólogos e assistente social, cabe ressaltar que estes profissionais não foram responsáveis por elaborar as
ementas relacionadas aos módulos, os quais foram organizadas pela coordenação do projeto, cabendo a equipe de oficineiros replicar o plano de trabalho
organizado pela proponente.

O projeto selecionou 12 (doze) adolescentes e jovens, em sua maioria negros, estudantes de escola pública, de idade entre 16 e 21 anos, de bairros
periféricos do município de Nova Iguaçu/RJ.

 

- A�vidades programadas conforme cronograma do projeto:

O cronograma foi organizado entre a�vidades de (1) planejamento, (2) execução do projeto, (3) encerramento do projeto e (4) monitoramento,
distribuídas entre outubro/2023 a maio/2024, inclusive com indicação dos materiais/peças a serem produzidas o período. Entretanto, as a�vidades programadas
pela ins�tuição sofreram alterações em virtude dos impactos das fortes chuvas na região entre janeiro e fevereiro/2024, não havendo prejuízo na realização das
a�vidades.

A proposta deste trabalho esteve alinhada as linhas temá�cas indicadas pela organização, de acordo com o edital de convocação:

Número 2. Comunicação em saúde para a resposta do es�gma, da discriminação e de outras barreiras para o acesso aos serviços de saúde e
socioassistenciais;

Número 3. Comunicação em saúde para divulgação de informações sobre tecnologias, métodos, estratégias e polí�cas de prevenção e
diagnós�co das doenças/infecções.

A aula inaugural aconteceu em 1º de dezembro de 2023, ocasião em que foram feitas as devidas apresentações da equipe do projeto e dos/das
adolescentes e jovens selecionados, além de prestadas informações sobre procedimentos de entrega de bolsas e cronograma de aulas, com previsão de
aproximadamente 4 horas/aula, sendo também entregue o Termo de Autorização de Imagem para ciência e assen�mento de mães, pais e responsáveis dos jovens
e adolescentes par�cipantes. Conforme informações da ECOS, todos familiares consen�ram com termo de uso de imagem.

Assim as a�vidades desenvolvidas correspondem ao previsto no cronograma do Plano de Comunicação aprovado. No decorrer do projeto foram
feitas recomendações para correções de abordagem para inserção da questão de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis/IST, a qual foi acolhida pela
organização do projeto, inclusive ajustando o quan�ta�vo de horas/aula.

 

- Metodologia e organização da capacitação e/ou outras a�vidades, em termos prá�cos;

O projeto esteve organizado em 04 (quatro) módulos ar�culados à produção de material para publicação no Instagram, de modo que a cada três
encontros, um fosse dedicado ao fechamento da comunicação, a par�r dos elementos levantados pelos jovens. Com uma abordagem ampla, o projeto possibilitou
a formação de jovens do território.
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Os conteúdos abordados foram desenvolvidos a par�r de encontros forma�vos, durante os 4 meses, com os temas: (1) Todos nós somos sujeitos de
direitos; (2) A construção social da diferença; (3) HIV/Aids no Brasil e no mundo; e (4) Gênero, raça, classe e demais marcadores sociais da diferença.

 

- Materiais informa�vos e/ou didá�cos produzidos:

Esta proposta promoveu o protagonismo juvenil e a educação em saúde atuando com 12 jovens do município de Nova Iguaçu, a fim de que estes
sensibilizados com os aspectos supracitados, atuassem como produtores e replicadores de conteúdo, incidindo em seus grupos e comunidades.

Foram realizadas 32 postagens (cards, vídeos e cards animados), além de lives, na rede social do projeto – Instagram, superando o estabelecido no
plano de comunicação aprovado: 20.843 visualizações, 1.117 cur�das e 9.789 contas alcançadas. O detalhamento desses resultados pode ser observado no item
“Resultados Alcançados” no relatório apresentado pela OSC.

 

- Ar�culação com partes interessadas para execução do projeto:

O Projeto da Paquera ao Crush é fruto de uma colaboração entre a ECOS @da_paquera_ao_crush e a Casa da Juventude @casadajuventude_oficial,
as quais organizaram o lançamento e a chamada para inscrições no projeto, por meio das redes  sociais e cartazes fixados em espaços públicos.

 

- Quan�ta�vo de pessoas capacitadas no período, se houver:

Os resultados esperados, observando diretamente os recursos de verificação descritos pela ins�tuição (formulário de inscrição/banco de
dados/análise de engajamento/relatórios/lista de presença), incluem:

a) Divulgação do projeto para grande massa com alcance es�mado em 30% a mais de inscritos da capacidade do projeto.

b) Alcance de 10.000 visualizações ao final da execução do projeto.

c) Divulgação de informações responsáveis e qualificadas.

d) Sa�sfação de 90% dos jovens envolvidos.

e) Presença de rede de parceiros, familiares e jovens de Nova Iguaçu.

f) Ar�culação de no mínimo 02 parceiros de movimentos sociais.

 

 

III – EXECUÇÃO FINANCEIRA PARCIAL

RECURSOS DO PROJETO
Parcelas Valor Liberado A liberar
Primeira R$ 36.000,00 R$ 36.000,00 R$ 0,00
Segunda R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 0,00
Terceira R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 0,00
Quarta R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 0,00
TOTAIS R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 0,00

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

a. Saldo Anterior R$ 8.430,42  

b. Recursos Recebidos – 4ª Parcela R$ 6.000,00  

c. Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 58,48  

d. Subtotal (a + b + c) R$ 14.488,90  

e. Despesas Apresentadas na Prestação de Contas R$ 14.238,90 98,27%

f. Despesas Aprovadas R$ 14.238,90 100,00%

g. Despesas Pendentes R$ 0,00 0,00%

h. Despesas Inelegíveis R$ 0,00 0,00%

i. Despesas Não Apresentadas na Prestação de Contas (d - e) R$ 250,00 1,73%

j. Saldo Devolvido R$ 250,00  

k. Saldo pendente a comprovar ou a devolver ( d – f – j ) R$ 0,00 0,00%

 

ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO

NÚMERO
DO

INSUMO
DESCRIÇÃO DO INSUMO

VALOR
APROVADO NO
ORÇAMENTO

APROVADO
1º PC

APROVADO
2º PC

APROVADO
3º PC

APROVADO
4º PC

SALDO DA
ATIVIDADE

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) f=(a-b-c-d-e)

1.1
Coordenador geral do projeto

(01 profissional x R$ 4.300,00 x 8 meses) R$ 34.400,00 R$ 12.900,00 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 R$ 4.300,00 R$ 0,00

1.2
Coordenador execu�vo

(01 profissional x R$ 4.000,00 x 8 meses) R$ 32.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 12.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00
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1.3
Instrutores especialistas 

R$ 100,00 x 80 hora/aulas R$ 8.000,00 R$ 2.900,00 R$ 1.790,14 R$ 2.370,96 R$ 938,90 R$ 0,00

1.4 Estagiário (01 profissional x 5 meses) R$ 3.000,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5
Bolsas de estudos para 12 alunos

x R$ 250,00 x 5 meses R$ 15.000,00 R$ 6.000,00 R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6
Consultoria para monitoramento do

projeto (08 meses x R$ 2.500,00) R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00

1.7

Lanches para 12 alunos do

projeto nos dias de a�vidades

(12 alunos x 75,00 = R$ 900,00 x 5) R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 900,00 R$ 0,00

1.8

Material de escritório/pedagógico e

internet - (xerox,

papel, caneta, lápis). R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.9 Aluguel de material audiovisual R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00

1.10 Rendimentos de aplicação financeira R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00
TOTAL R$ 120.000,00 R$ 36.000,00 R$ 38.790,14 R$ 30.970,96 R$ 14.238,90 R$ 250,00

 

Após análise da documentação financeira, conclui-se que foram atendidos os requisitos de elegibilidade do Contrato Nº 050/2023, estando em
conformidade com o disposto na Convocação Nº 01/2023.

A OSC deverá manter e disponibilizar para consulta a documentação comprobatória da execução projeto, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos,
contados da data em que foi aprovado o produto final. Na hipótese de digitalização, os documentos originais deverão ser conservados em arquivo, pelo prazo de 5
(cinco) anos.

 

IV. CONCLUSÃO

Considerando que, o Relatório Técnico e Financeiro Final condiz com a proposta aprovada e demonstra o cumprimento dos obje�vos do projeto, o Dathi
manifesta concordância com o encerramento deste contrato.

Documento assinado eletronicamente por Artur Olhovetchi Kalichman, Coordenador(a)-Geral de Vigilância do HIV/AIDS, em 25/09/2024, às 16:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Manoel Carlos Alves Braga, Ordenador de Despesa, em 26/09/2024, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0043079630 e o código CRC 90BC47C6.

Referência: Processo nº 25000.142296/2023-61 SEI nº 0043079630
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